

変更契約

工事名	川内住宅2号棟屋上防水改修その他工事(改2025)
工事場所	鹿児島県薩摩川内市国分寺町3193
工事種別	建築一式工事
工事概要	公務員宿舎の屋上防水改修その他工事
工事期間	令和8年2月13日から令和8年3月25日まで
契約の相手方及び住所	株式会社サツマ工業 鹿児島県鹿児島市錦江町2-14
法人番号	7340002004421
契約変更年月日	令和8年3月23日
契約金額(税込み)	13,018,500 円
変更金額(税込み)	—
変更後の契約金額(税込み)	—
変更後の契約期間	令和8年2月13日から令和8年5月20日まで
変更契約理由	契約期間延長のため

変更契約

工事名	川内住宅2号棟屋上防水改修その他工事(改2025)
工事場所	鹿児島県薩摩川内市国分寺町3193
工事種別	建築一式工事
工事概要	公務員宿舎の屋上防水改修その他工事
工事期間	令和8年2月13日から令和8年5月20日まで
契約の相手方及び住所	株式会社サツマ工業 鹿児島県鹿児島市錦江町2-14
法人番号	7340002004421
契約変更年月日	令和8年4月28日
契約金額(税込み)	13,018,500 円
変更金額(税込み)	—
変更後の契約金額(税込み)	—
変更後の契約期間	令和8年2月13日から令和8年7月15日まで
変更契約理由	契約期間延長のため

変更契約

工事名	川内住宅2号棟屋上防水改修その他工事(改2025)
工事場所	鹿児島県薩摩川内市国分寺町3193
工事種別	建築一式工事
工事概要	公務員宿舎の屋上防水改修その他工事
工事期間	令和8年2月13日から令和8年7月15日まで
契約の相手方及び住所	株式会社サツマ工業 鹿児島県鹿児島市錦江町2-14
法人番号	7340002004421
契約変更年月日	令和8年6月19日
契約金額(税込み)	13,018,500 円
変更金額(税込み)	3,481,500 円
変更後の契約金額(税込み)	16,500,000 円
変更後の契約期間	—
変更契約理由	工事段階で設計と差異が生じたため