

変更契約

工事名	旧鹿児島財務事務所原状回復工事(2024)
工事場所	鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎
工事種別	建築一式工事
工事概要	旧鹿児島財務事務所の原状回復工事を実施するもの
工事期間	令和6年11月28日から令和7年3月21日まで
契約の相手方及び住所	有限会社フクソウ 鹿児島県鹿児島市紫原5-14-17
法人番号	5340002008168
契約変更年月日	令和7年1月27日
契約金額(税込み)	1,716,000 円
変更金額(税込み)	126,500 円
変更後の契約金額(税込み)	1,842,500 円
変更後の契約期間	—
変更契約理由	工事段階で設計と差異が生じたため