

工事・役務等変更契約結果

工事名	王ヶ崎住宅22侵入防止柵設置等工事
工事場所	愛知県豊橋市王ヶ崎町字上原1番地3
工事種別	建築一式工事
工事概要	王ヶ崎住宅2号棟・3号棟における建物敷地周囲侵入防止柵設置及び2号棟南側遊具撤去
工事期間	令和4年9月16日 から 令和4年11月15日 まで
契約の相手方及び住所	加藤建設株式会社 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158番地の1
法人番号	7200001015945
変更契約年月日	令和4年10月28日
契約金額	2,750,000円（税込み）
変更金額	497,200円（税込み）（増額）
変更後の契約金額	3,247,200円（税込み）
変更契約理由	建物周囲や敷地入り口へのガードフェンスの設置及び遊具の撤去を行うにあたり、繁茂した樹木伐採及び草刈りが必要となったもの。