

工程表

	令和〇年度（前年度）												令和〇年度（当年度）												令和〇年度（翌年度）											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
当初 [完了予定日] ○年○月○日	地元調整			設計・積算			工事期間																													
明許（翌債）時 [完了予定日] ○年○月○日	地元調整			※計画に関する諸条件ア（騒音） 繰越事由を記載			設計・積算			工事期間																										
												※騒音対策実施に伴う工期延長 必要に応じて理由等を記載																								
完了日変更 [完了予定日] ○年○月○日	地元調整			設計・積算			工事期間						工事期間																							
												※地元再調整による中断 完了日を変更した理由を記載																								
事故繰越時 [完了予定日] ○年○月○日	地元調整			支出負担行為年月日 ○年○月○日			設計・積算			契約日 ○年○月○日			湧水発生日 ○年○月○日			変更契約日 ○年○月○日																				
												直近の支出負担行為年月日を明示 （注）直轄事業：契約						※湧水発生による工事中断 事故繰越事由を記載																		

[記載要領]

1. 工程表作成にあたっては、理由書（事案の概要）の「事業期間」と対応させること
2. 「当初」及び「明許（翌債）時」の工程については、明許（翌債）時に提出した「箇所別調書及び理由書」の「（当初計画）変更計画」の工程と合わせること